H.AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

No. DE OBRA: 22016

EN LA LOCALIDAD DE **SANTA MARÍA ATZITZINTLA,** DEL MUNICIPIO DE **ACTEOPAN**, DEL ESTADO DE PUEBLA, SIENDO LAS **13:00** HORAS DEL DÍA **14 DE DICIEMBRE DE 2022**, SE LEVANTA EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A:

NOMBRE DE LA OBRA: **"CONSTRUCCIÓN DE PRESIDENCIA AUXILIAR 1ER ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ATZITZINTLA, MUNICIPIO DE ACTEOPAN, PUEBLA"**	
NO. DE OBRA: **22016**	CONTRATO NO: **MAP/CMOP/FORTAMUNDF-22016**
OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NO. **MDA/TESO-22016**	CONTRATISTA: **GRUPO DE URBANIZACIÒN ROCA S.A. DE C.V.**
MONTO CONTRATADO: **$ 435,574.71**	MONTO MODIFICADO: **N/A**
FONDO: **Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF)**	EJERCICIO: **2022**
FECHA DE INICIO PROGRAMADA **31 DE OCTUBRE DE 2022**	FECHA DE TÉRMINO PROGRAMADA: **14 DE DICIEMBRE DE 2022**
FECHA DE INICIO REAL: **31 DE OCTUBRE DE 2022**	FECHA DE TÉRMINO REAL: **14 DE DICIEMBRE DE 2022**
FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO.:	
POR EL MUNICIPIO: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H. AYUNTAMIENTO ACTEOPAN, PUE. 2021 - 2024 SUPERVISOR DE OBRAS **ARQ. EDUARDO SANTAMARÍA DE CASTILLA**	POR EL CONTRATISTA: RESPONSABLE DE PROYECTOS **L.A.E. RUBÈN FLORES CASSABALL**

CONTRALORÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
ACTEOPAN, PUE.
2021 - 2024

PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
ACTEOPAN, PUE.
2021-2024

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO
ACTEOPAN, PUE
2021 - 2024

TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
ACTEOPAN, PUE.
2021 - 2024

H.AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

No. DE OBRA: 22016

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN:

I	**PRELIMINARES Y DEMOLICIONES**				
DEM012	DEMOLICIÓN A MANO DE CONCRETO ARMADO EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES SIN RECUPERACIÓN DE ACERO	M3	9.000	$631.45	$5,683.05
DEM010	DEMOLICION A MANO DE CONCRETO ARMADO EN FIRMES Y PISOS SIN RECUPERACION DE ACERO	M3	13.500	$578.27	$7,806.65
DEM019	DEMOLICION A MANO DE MURO DE TABIQUE DE BARRO RECOCIDO DE 12 CM.	M2	83.093	$219.94	$18,275.47
DEM039	DEMOLICION A MANO DE RELLENO, ENLADRILLADO Y CHAFLANES DE AZOTEAS	M2	90.000	$33.38	$3,004.20
LIM007	DESPALME Y DESENRAIZADO DE TERRENO A MAQUINA Y/O A MANO CON ACARREO DE MATERIAL SOBRANTE PARA DESPLANTE DE EDIFICIO, INCLUYE MAQUINARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA. MATERIAL MEDIDO EN BANCO.	M2	90.000	$13.36	$1,202.40
TRA001	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2	M2	90.000	$10.48	$943.20
II	**CIMENTACIÓN**				
EXCA001	EXCAVACIÓN A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL COMÚN SECO, CUALQUIER ZONA, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M	M3	84.230	$133.63	$11,255.65
PLAN022	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C = 100 KG/CM2 DE 8 CM. DE ESPESOR, CON AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM. INCLUYE: MATERIALES, FABRICACIÓN DEL CONCRETO, ACARREOS, EQUIPO,HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y DESPERDICIOS.	M2	62.370	$217.33	$13,554.25
CIM007	CIMIENTOS DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRASA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-CAL HIDRA-ARENA EN PROPORCIÓN 1:1:6	M3	48.380	$1,653.52	$79,319.98
RELL004	RELLENO Y COMPACTACIÓN EN CIMENTACIÓN EN CAPAS DE 20 CENTÍMETROS. CON PISÓN DE MANO UTILIZANDO EL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN .INCLUYE: TRASPALEOS AGUA PARA HOMOGENEIZAR EL MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS, MATERIAL MEDIDO EN SITIO.	M3	35.850	$149.40	$5,355.99
RELL006	RELLENO Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) EN BASE PARA FIRMES EN CAPAS DE 20 CENTÍMETROS CON PISÓN DE MANO, HUMEDECIENDO EL MATERIAL PARA HOMOGENEIZACIÓN, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y DESPERDICIOS, MATERIAL MEDIDO EN SITIO.	M3	19.430	$490.33	$9,527.11

PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
ACTEOPAN, PUE.
2021-2024

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO
ACTEOPAN, PUE
2021 - 2024

CONTRALOR MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
ACTEOPAN, PUE.
2021 - 2024

TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
ACTEOPAN, PUE.
2021 - 2024

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO
ACTEOPAN, PUE
2021 - 2024

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

No. DE OBRA: 22016

ACA089	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MANUAL	M3	166.840	$150.73	$25,147.79
ACA092	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA SUB-URBANA	M3/KM	963.470	$5.60	$5,395.43
III	**ALBAÑILERIA**				
MUBLO019	MURO DE BLOCK DE CONCRETO LIGERO DE 12 X 20 X 40 CENTÍMETROS EN 12 CENTÍMETROS DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CAL HIDRA-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4 INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS	M2	133.850	$282.48	$37,809.95
REG003	REGISTRO DE 0.40 X 0.60 X 1.00 M (INT) DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN 12 CM JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 ACABADO PULIDO PLANTILLA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2	PZA	4.000	$1,908.92	$7,635.68
FIR011	FIRME DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F'C 100 KG/CM2 AGREGADO MÁXIMO 3/4" DE 10 CENTÍMETROS DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA DE 6X6-10/10	M2	97.120	$374.49	$36,370.47
V	**ESTRUCTURA**				
DALA028	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCIÓN 15 X 20 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 250 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTREO 3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS R.N. DE 1/2" ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 20 CENTÍMETROS.	M	73.600	$525.18	$38,653.25
DALA040-1	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCIÓN 15 X 30 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 250KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTREO 3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 30 CENTÍMETROS	M	73.600	$481.63	$35,447.97
BASECA002	BASE PARA CASTILLO INTERMEDIO CON 4 VARILLAS DEL NÚMERO 3 Y ESTRIBOS DEL NÚMERO 2 A CADA 25 CENTÍMETROS., INCLUYE ANCLAJE Y CONCRETO F'C 150 KG/CM2 3/4" CON UNA SECCIÓN DE 20 X 50 X 80.	PZA	18.000	$557.61	$10,036.98
CAS059	CASTILLO DE CONCRETO SECCIÓN 12 X 20 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 200 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTREO 3/4", CIMBRA 2 CARAS, REFORZADO CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 25 CENTÍMETROS	M	27.300	$418.79	$11,416.31
CAS144	CASTILLO DE CONCRETO SECCIÓN 20 X 20 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 200 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTREO 3/4", CIMBRA 3 CARAS REFORZADO CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 25 CENTÍMETROS	M	19.110	$609.69	$11,653.66

PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
ACTEOPAN, PUE.
2021-2024

SUBTOTAL $375,486.44
IVA 16 % $60,078.27
TOTAL $435,564.71

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO
ACTEOPAN, PUE
2021 - 2024

CONTRALOR MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
ACTEOPAN, PUE.
2021-2024

TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
ACTEOPAN, PUE.
2021 - 2024

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO
ACTEOPAN, PUE
2021 - 2024

H.AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

No. DE OBRA: 22016

IMPORTE DEL CONTRATO: **$ 435,574.71 (CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 71/100 M.N.) INCLUYE IVA**

IMPORTE MODIFICADO: **NO APLICA**

CONVENIO MODIFICATORIO: **NO APLICA**

CONVENIO MODIFICATORIO NO **APLICA**

RELACIÓN DE ESTIMACIONES DE CONCEPTOS DE TRABAJO EJECUTADOS:

ESTIMACION NO.	**IMPORTE**
ANTICIPO 30%	NO APLICA
ESTIMACION 1 (UNO) FINIQUITO	**$ 435,574.71**
TOTAL	**$ 435,574.71**

PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN: **NINGUNO**

EL CONTRATISTA DECLARA QUE ENTREGA LOS PLANOS ACTUALIZADOS DEL PROYECTO EJECUTADO**: SE ANEXAN AL EXPEDIENTE UNITARIO DE OBRA.**

MANUALES DE OPERACIÓN: **NO APLICA**

CERTIFICADO DE GARANTÍA DE CALIDAD: **NO APLICA**

CONSTANCIA DE ENTREGA DEL ARCHIVO DE DOCUMENTOS; QUE ENTREGA EL CONTRATISTA A LA RESIDENCIA DE LA OBRA: **SE INCLUYEN EN EXPEDIENTE UNITARIO DE OBRA**

NO HABIENDO MÁS QUE AGREGAR, SE CIERRA LA PRESENTE ACTA A LAS **13:00** HORAS EN EL MISMO LUGAR Y FECHA DE SU APERTURA.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO
ACTEOPAN, PUE
2021 - 2024

CONTRALOR MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
ACTEOPAN, PUE.
2021 - 2024

TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
ACTEOPAN, PUE.
2021 - 2024

PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
ACTEOPAN, PUE.
2021-2024

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO
ACTEOPAN, PUE

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

No. DE OBRA: 22016

POR EL MUNICIPIO CONTRATANTE

RECIBE:

PRESIDENTE MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO ACTEOPAN, PUE. 2021-2024 **C. ALVARO TAPIA CASTILLO** PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H. AYUNTAMIENTO ACTEOPAN, PUE. 2021-2024 **ING. GUSTAVO HERNANDEZ CRUZ** DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL CONTRALOR MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO ACTEOPAN, PUE. 2021-2024 **C. VALERIANO ARISTA BRAVO** CONTRALOR MUNICIPAL	
POR LA TESORERIA MUNICIPAL TESORERO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO ACTEOPAN, PUE. 2021 - 2024 **C. JUAN CUELLAR JUÁREZ** TESORERO MUNICIPAL	

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

No. DE OBRA: 22016

POR EL CONTRATISTA ENTREGA	
L.A.E. RUBEN FLORES CASSABALL REPRESENTANTE LEGAL	**ING. MA. ESTEFANÌA HERNÀNDEZ FLORES** SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE BENEFICIARIOS DE LA OBRA

C. TIBURCIO DOMINGUEZ GONZALEZ PRESIDENTE	**C. PIEDAD CUELLAR CUELLAR** SECRETARIO
C. ISIDRO BARRETO ALDAMA TESORERO	**C. ENRIQUE DOMINGUEZ CUELLAR** VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
C. PAULINO BARRETO CASTAÑEDA 1ER VOCAL	2° VOCAL

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO
ACTEOPAN, PUE
2021 - 2024

CONTRALOR MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
ACTEOPAN, PUE.
2021 - 2024

TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
ACTEOPAN, PUE.
2021 - 2024

PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
ACTEOPAN, PUE.
2021 - 2024